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 1. Introducere 
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea 
serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT 
RA îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 2. Contextul realizării acestei achiziții 
În data de 30.05.2025, Administrația Parcului Național Retezat RA (APNR) a demarat proiectul 

Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și 
siturile Natura 2000 suprapuse, cod SMIS 3330099, în cadrul căruia au fost prevăzute activități de 
implementare pentru o parte a măsurilor active din Planul de Management al Parcului Național 
Retezat, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.095 / 2024. 

Cele 5 măsuri active sunt: 
B.1. MA.1. - Reducerea mortalității speciilor de păsări ca urmare a electrocutării cu rețeaua de medie 
tensiune din Parcul Național Retezat, prin trecerea rețelei din LEA în LES pe tronson Baraj Gura Apelor 
– Cabana Rotunda (măsura MR.8.1.4 din planul de management) 



  

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul  
Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027” 

„Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și siturile Natura 2000 suprapuse” cod SMIS 333099 

3 

 

 
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 

ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT R.A.  
Sat Nucșoara, nr. 284, 337423, Comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara 

ONRC: J2009000678208; CUI: RO 25697630 
Telefon: (+4)0733888586       Fax: (+4)0354815399 

E-mail: office@retezat.ro.;      Pagina web: www.retezat.ro 

 

 

B.2 - MA.2. - Refacerea conectivității longitudinale pentru speciile de pești la nivelul râului Lăpușnicul 
Mic în Parcul Național Retezat, prin îndepărtarea pragului din țevi existent și refacerea podului de 
trecere peste apă (măsura MS.3.1.6 din planul de management) 
B3. - MA.3. - Implementarea de soluții tehnice de management conservativ pentru menținerea și 
îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești în cadrul măsurilor - MS.3.1.8. Reproducerea 
artificială a speciei Cottus gobio și popularea habitatelor specifice 
B.4. - MA 4 – Implementarea de măsuri active de management pentru îmbunătățirea stării de 
conservare, reconstrucție ecologică și extindere a unor habitate neforestiere prin punerea în practică 
a măsurilor MS.9.4.6, MS.9.4.7, MS.9.4.8, în trei zone din parc: Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta 
Lăncițului 
B.5. - MA 5 - Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar precum și asigurarea 
conservării habitatului 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare și 3220 Râuri alpine și 
vegetația erbacee de pe malurile lor, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă a acestora în 
Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, măsuri din planul de management MS.5.1.5, MS.5.1.3, MS.9.9.1 
în zonele Lacul Bucura, Poiana Pelegii, Stâna de Râu, Platoul Radeș-Zlata 

Prin atribuirea prezentului contract este vizată activitatea proiectului cod SMIS 333099: 
B.5. - MA 5 - Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar precum și asigurarea 
conservării habitatului 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare și 3220 Râuri alpine și 
vegetația erbacee de pe malurile lor, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă a acestora în 
Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat 

Această activitate a proiectului vizează implementarea măsurilor din Planul de management 
MS.5.1.5, MS.5.1.3 și MS.9.9.1 în următoarele zone: 
- Lacul Bucura 
- Poiana Pelegii 
- Stâna de Râu 
- Platoul Radeș-Zlata 
- Scurtele. 

Prin implementarea activității menționate, proiectul va contribui la asigurarea conservării 
speciilor de amfibieni de interes comunitar precum și la asigurarea conservării habitatului 7140 - 
Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare și 3220 Râuri alpine și vegetația erbacee de pe 
malurile lor, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă a acestora în Situl Natura 2000 
ROSCI0217 Retezat. 

 2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 
Denumire:  R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT 

R.A. 

Tipul organizației:  regie autonomă 

Cod fiscal:  25697630 

Tip entitate:  Entitate de drept public 

Adresa:  Localitatea Sălașu de Sus, sat Nucșoara, nr. 284, jud. Hunedoara 

E-mail:  office@retezat.ro, uip.achizitii.retezat@gmail.com 

Pagina web: https://www.retezat.ro 

 

mailto:office@retezat.ro
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 2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor  
Necesitatea implementării acestor măsuri vine ca răspuns la presiunile și amenințările 

identificate pe raza ariilor naturale protejate vizate la adresa speciilor de amfibieni de interes 
conservativ, a habitatelor acvatice de care acestea depind, precum și a habitatului 7140 Mlaștini 
turboase de tranziție și turbării mișcătoare și 3220 Râuri alpine și vegetația erbacee de pe malurile lor: 
 A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
 A04.02.02 Pășunatul neintensiv al oilor 
 D01.02 Drumuri, autostrăzi 
 G02.04 Drumeții montane, alpinism, speologie 
 G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 
 H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
 K01.02 Colmatare 
 K01.03 Secare 
 

Totodată, activitatea contribuie la atingerea obiectivelor specifice aferente conservării 
speciilor de amfibieni din ariile naturale protejate vizate de proiect, stipulate în Nota Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate nr. 2406 din 19.04.2021 privind Setul minim de măsuri 
speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, 
a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0217 Retezat. 

 

 3. Descrierea activităților contractului 
 3.1. Obiectivul general la care contribuie realizarea activităților 
Necesitatea implementării acestor măsuri provine din următoarele elemente concrete: 
- ca răspuns la presiunile și amenințările identificate la adresa speciilor de amfibieni și a 
habitatelor acvatice de interes conservativ de pe raza ariilor naturale protejate administrate de RNP 
ROMSILVA APNR RA; 
- asumarea prin Planul de Management al Parcului Național Retezat și al sitului Natura 2000 
ROSCI0217 Retezat (ROSAC0217 Retezat) aprobat prin O.M. nr. 2095/30.09.2024 implementării 
măsurilor OG5.OS1.MS1, OG5.OS1.MS3, OG5.OS1.MS5 și OG9.OS9.MS1, cu o prioritate medie sau 
mare; 
- obiectivele specifice conservării speciilor de amfibieni din ariile naturale protejate vizate de 
proiect stipulate în Nota ANANP nr. 2406/2021*. 
 

 3.2. Obiectivul specific la care contribuie realizarea activităților 
Prin Planul de Management al Parcului Național Retezat și al sitului Natura 2000 ROSCI0217 

Retezat (ROSAC0217 Retezat) aprobat prin O.M. nr. 2095/30.09.2024 sunt propuse următoarele măsuri 
de conservare ce au ca țintă speciile de amfibieni de interes conservativ și habitatele acvatice de interes 
conservativ: 
 Obiectiv general 5, Obiectiv Specific 1, Măsura 1 - Limitarea traficului și a vitezei de deplasare 
a autovehiculelor (OG5.OS1.MS1); 
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 Obiectiv general 5, Obiectiv Specific 1, Măsura 3 - Stoparea sau limitarea poluării habitatelor 
acvatice (OG5.OS1.MS3); 
 Obiectiv general 5, Obiectiv Specific 1, Măsura 5 - Construirea de adăpătoare performante 
pentru animale și menținerea apei în habitatele acvatice (OG5.OS1.MS5); 
 Obiectiv general 9, Obiectiv Specific 9, Măsura 1 - Interzicerea intrării turmelor de oi sau vite 
la pășunat în tinoave (OG9.OS9.MS1). 
 

 3.3. Activitățile contractului  
Subactivitate Acțiuni 

Obiect 3.1  nu face obiectul prezentului contract 

Obiect 3.2  Lucrări de limitare a 
vitezei de deplasare a 
autovehiculelor în zonele 
tranzitate de speciile de 
amfibieni vizate de proiect 

Achiziția, transportul si montarea a 10 panouri avertizoare pe 
sectorul DAF Lăpușnicul Mare între Cabana Rotunda – Poiana 
Pelegii 

Obiect 3.3 Lucrări de limitare a 
accesului în habitatele umede 
și în zonele de reproducere a 
speciilor de amfibieni de 
interes conservativ 

Servicii de proiectare:  întocmire 3 proiecte (planșe +  fișe tehnice 
+ liste de cantități), astfel: 
- 2 proiecte pentru 2 tipuri de podețe diferite; 
- 1 proiect aferent gardului de împrejmuire; 

Lucrări: 
- transport materiale (autocamion sau auto 4x4 cu remorcă, 
elicopter sau transport tradițional- cu animale de povară, fiind 
zone greu accesibile) 
− realizare și montare 4 structuri de traversare (poduri, 
podețe) din material lemnos 
− achiziție și montare 10 panouri informative; 
− achiziție și montare garduri din material lemnos (1552 ml) 

Obiect 3.4 Lucrări de reducere 
a impactului poluării asupra 
habitatelor umede și zonelor 
de reproducere a speciilor de 
amfibieni de interes 
conservativ 

Servicii de proiectare (planșe +  fișe tehnice + liste de cantități): 2 
proiecte tehnice pentru 2 tipuri de toalete  

Lucrări: 
- lucrări de săpătură manuală 
- transportul materialelor în zone greu accesibile 
- realizare și montare 6 construcții modulare cu funcție de 
toaletă publică și punct de colectare a deșeurilor amplasate în 
zonele cu impact turistic 

Obiect 3.5 Realizarea și 
instalarea adăpătorilor în zona 
stânelor 

Lucrări de amenajare a zonelor de adăpat ce deservesc stânele:  
- confecționarea, transportul și instalarea a 5 sisteme de 
adăpători metalice  

Obiect 3.6 Protejarea zonelor 
de adăpare 

Lucrări de amenajare a zonelor de adăpat ce deservesc stânele: 
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Subactivitate Acțiuni 

achiziția, transportul și montarea gardurilor din material lemnos – 
100 ml 

Obiect 3.7 nu face obiectul prezentului contract 

 

 3.4. Rezultate anticipate 
Obiectul contractului este în conformitate cu specificațiile Studiului de fundamentare privind 

asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar precum și asigurarea conservării 
habitatului 7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare și 3220 Râuri alpine și vegetația 
erbacee de pe malurile lor, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia din Situl 
Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, studiul de fundamentare se regăsește atașat la prezenta achiziție, în 
CS au fost făcute trimiteri la secțiuni, imagini, tabele din acesta.  
 
NOTĂ!  

Amintim ofertanților că lucrările vizate de contract se vor desfășura în zone foarte greu 
accesibile din parcul național, la altitudini mari în zonele cu sau fără trasee turistice, lipsă infrastructură 
rutieră, a se vedea:  
 Hărțile privind localizarea tuturor măsurilor se regăsesc în SF la capitolele aferente fiecărei 
activități exemplu: Figura 16. Locațiile de implementare a măsurilor active de management 
OG5.OS1.MS1, OG5.OS1.MS3, OG5.OS1.MS5 și OG9.OS9.MS1. 
 Coordonatele geografice ale zonelor unde se vor pune în aplicare activitățile se regăsesc în SF 
la Tabel nr. 12 Locațiile de implementare a măsurilor active de management OG5.OS1.MS1, 
OG5.OS1.MS3, OG5.OS1.MS5 și OG9.OS9.MS1 
În urma desfășurării activităților contractului, rezultatele cuantificabile ale acestuia vor consta în: 
- 10 panouri avertizoare pentru trafic 
- 5 sectoare cu habitate vizate de proiect izolate de traficul turistic  
- min. 10000 mp habitate vizate de proiect izolate de traficul turistic 
- un sector cu delimitare a zonelor potențiale de campare  
- 10 panouri informative cu informații despre valorile protejate  
- 4 structuri de traversare (poduri, podețe) din material lemnos  
- 6 construcții modulare cu funcție de toaletă publică și punct de colectare a deșeurilor  
- 5 adăpători realizate și montate în zonele cu stâne vizate (total 50 ml adăpători)  
- 5 zone protejate fizic sezonier pentru favorizarea reproducerii speciilor de amfibieni vizate și 
pentru protecția habitatelor acvatice 

Hărțile privind localizarea tuturor măsurilor se regăsesc în SF la capitolele aferente fiecărei 
activități exemplu: Figura 16. Locațiile de implementare a măsurilor active de management 
OG5.OS1.MS1, OG5.OS1.MS3, OG5.OS1.MS5 și OG9.OS9.MS1. 

Coordonatele geografice ale zonelor unde se vor pune în aplicare activitățile se regăsesc în SF 
la Tabel nr. 12 Locațiile de implementare a măsurilor active de management OG5.OS1.MS1, 
OG5.OS1.MS3, OG5.OS1.MS5 și OG9.OS9.MS1 
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Contractul cuprinde următoarele activități / acțiuni ce sunt detaliate și în studiul de fundamentare atașat documentației de atribuire (Studiu 

de fundamentare privind – Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar precum și asigurarea conservării habitatelor 7140 
Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare și  3220 Râuri alpine și vegetația erbacee de pe malurile lor, în vederea atingerii stării de 
conservare favorabilă a acestuia din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat):  

Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

1 

Lucrări de limitare a vitezei de 
deplasare a autovehiculelor în 
zonele tranzitate de speciile de 
amfibieni vizate de proiect, a se 
vedea capitol din SF - 3.2. 
Lucrări de limitare a vitezei de 
deplasare a autovehiculelor în 
zonele tranzitate de speciile de 
amfibieni vizate de proiect 

Subactivitatea se referă la aplicarea unor măsuri de 
reducere a vitezei de deplasare autovehiculelor care 
tranzitează sectorul de drum forestier cuprins între 
Cabana Rotunda și Poiana Pelegii (DAF Lăpușnicul 
Mare), locul de unde se pornește în mod frecvent pe 
traseele către zona înaltă a Masivului Retezat. În 
perioadele de activitate turistică intensă, drumul 
forestier suportă un trafic auto relativ intens, astfel că 
populațiile de amfibieni care ar putea traversa drumul 
în timpul dispersiei populațiilor sunt afectate de acest 
trafic. Scopul subactivității este de a avertiza 
conducătorii auto asupra acestui aspect, reducând 
astfel impactul asupra populațiilor de amfibieni. 
Localizarea zonelor de amplasare conform inventar 
coordinate din SF Tabel nr. 12.  
Vor fi realizate lucrări care vor favoriza limitarea vitezei 
de deplasare a autovehiculelor pe drumul dintre 

aprilie 2026 
- noiembrie 
2026 

- 10 panouri avertizoare montate pe 
sectorul DAF Lăpușnicul Mare – 
Poiana Pelegii 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

Cabana Rotunda și Poiana Pelegii: 
- montarea de indicatoare care vor atenționa asupra 
zonelor unde DAF este frecvent tranzitat de către 
speciile de amfibieni (exemple în Figurile 17 și 12 din 
SF) 
Tipul de lucrări și mijloacele tehnice de intervenție 
conform SF vor fi: 
Conform informații cap. 3.2. din SF 
Evidența lucrărilor:  
Conform informații cap. 3.2. din SF 
Specificații tehnice minimale pentru indicatoare / 
panouri avertizoare referitoare la amfibieni: 
Materiale: 
- plăci alucobond sau tablă oțel, vopsită și 
inscripționată conform unei machete agreate de 
beneficiar 
- elemente de prindere pe stâlpi de oțel aferent 
indicatoarelor rutiere de pe DAF; 
- elemente de prindere pe arbori sau panouri de 
informare existente (cuie, holzșuruburi etc.). 
 
Dimensiuni: 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

- plăci indicatoare alucobond/sau tablă oțel de formă 
pătrată: L = 300mm 
- plăci indicatoare alucobond/tablă oțel de formă 
triunghiulară (echilateral): L = 300mm 

2 

Lucrări de limitare a accesului 
în habitatele umede și în zonele 
de reproducere a speciilor de 
amfibieni de interes 
conservative, a se vedea capitol 
din SF – 3.3.  

Acțiunea se referă la izolarea zonelor cu habitate 
umede de interes conservativ precum și a zonelor cu 
habitate favorabile pentru speciile de amfibieni vizate 
de proiect, cu scopul de a le proteja de traficul turistic 
relativ intens în anumite zone ale masivului Retezat. În 
anumite areale ale Parcului Național Retezat, potecile 
turistice se intersectează în mod direct sau limitrof cu 
zonele umede, astfel că acestea sunt supuse unui 
impact provenit din traversarea de către turiști în 
număr mare a acestor tipuri de habitate. 
Vor fi îngrădite cu garduri acele zone de habitate 
acvatice care suferă impact în urma traficului turistic, 
protejând astfel în mod direct habitatele vizate de 
proiect și în mod indirect speciile de amfibieni prin 
protecția habitatelor acestora. 
 
De asemenea, vor fi delimitate prin bornare zonele de 
campare a turiștilor din preajma Lacului Bucura, unde 

mai 2026 -
octombrie 
2027 

- 5 sectoare cu habitate vizate de 
proiect izolate de traficul turistic 
(Fig. 18–20, 25) 
- min. 10000 mp habitate vizate de 
proiect izolate de traficul turistic 
- 1 sector cu delimitare a zonelor 
potențiale de campare (Fig. 21) 
- 10 panouri informative cu 
informații despre valorile protejate 
- 4 structuri de traversare (poduri, 
podețe) din material lemnos (Fig. 22 
- 24) 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

numărul acestora este mare în plin sezon turistic și în 
anumite situații camparea se efectuează în zonele 
ocupate de habitate acvatice sau de zone de 
reproducere potențială a amfibienilor. 
Localizarea zonelor de amplasare conform inventar 
coordonate din SF Tabel nr. 12.  
Vor fi realizate lucrări descrise în din SF – capitol 3.3.  
Tipul de lucrări și mijloacele tehnice de intervenție vor 
fi: 
Conform informații cap. 3.3. din SF 
Evidența lucrărilor efectuate, atât sub aspect cantitativ 
cât și calitativ, conform informații cap. 3.3. din SF 
Specificații tehnice minimale pentru: 
- stâlpi de lemn/borne (culori vizibile) pentru 
delimitarea zonelor de campare din zona Lacului 
Bucura amplasare din 50 în 50 m pe conturul propus în 
SF Figura 21. Propunere de delimitare a zonelor de 
campare în preajma Lacului Bucura 
- construcții modulare prefabricate (poduri/podețe) 
conform propunere din SF. Structurile se vor amplasa 
fără stabilizare cu beton, rolul acestora fiind de a 
asigura trecerea turiștilor peste zonele umede; 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

Figura 23. Propunere amplasare a zonelor de 
traversare a habitatelor acvatice în Poiana Pelegii 
Figura 24. Model schematic al unei structuri de 
traversare a habitatelor acvatice de către traficul 
turistic  
- panouri informative 
dimensiunea panourilor:  
1500 mm x 1000 mm  
Materialul din care trebuie confecționate panourile: 
alucobond - material rezistent la intemperii, pentru a 
preveni înlocuirea lor frecventă și efectuarea astfel a 
unor cheltuieli suplimentare; dacă acesta/aceasta se 
deteriorează din cauza unor factori externi (condiții 
meteo, vandalism etc.), prestatorul va trebui să le 
înlocuiască în maxim 30 zile lucrătoare din momentul 
constatării deteriorării acestuia de către U.I.P. / ofițerul 
de monitorizare/terțe persoane.  
Informațiile de pe panouri/plăcii trebuie alese astfel 
încât să permită persoanelor care sunt în trecere să 
poată citi informațiile și să înțeleagă natura proiectului. 
Amintim ofertanților că aceste panouri vor fi instalate 
în zone foarte greu accesibile din parcul național, la 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

altitudini mari în zonele cu trasee turistice, lipsă 
infrastructură rutieră. În funcție de configurația 
terenului acestea pot fi și plăci ce se vor monta pe 
infrastructura existentă: clădiri, stâne/indicatoare 
turistice etc. 
 
- garduri din material lemnos rezistent la întemperii cu 
montaj fără beton  
A se vedea sugestie de îngădire din SF Figura 34. Model 
garduri de protecție pentru separarea habitatelor 
acvatice sau Figura 25. Model schematic al unei 
structuri izolare a habitatelor acvatice în raport cu 
traficul turistic 

3 

Lucrări de reducere a 
impactului poluării asupra 
habitatelor umede și zonelor 
de reproducere a speciilor de 
amfibieni de interes 
conservative, a se vedea capitol 
din SF – 3.4. 

Acțiunea se referă la reducerea impactului poluării 
provenite ca urmare a activităților turistice asupra 
habitatelor umede de interes conservativ precum și a 
zonelor cu habitate favorabile pentru speciile de 
amfibieni vizate de proiect. 
 
În anumite areale ale Parcului Național Retezat, 
potecile turistice se intersectează în mod direct sau 
limitrof cu zonele umede, astfel că acestea sunt supuse 

aprilie 2026 
-octombrie  
2027 

- 6 construcții modulare cu funcție 
de toaletă publică și punct de 
colectare a deșeurilor amplasate în 
zonele cu impact turistic (Fig.26-29), 
acestea vor fi amplasate în 3 zone 
distincte din parc 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

unui impact provenit din traversarea de către turiști în 
număr mare a acestor tipuri de habitat, datorat 
absenței în cadrul zonei a toaletelor publice și zonelor 
de colectare a deșeurilor. În cadrul subactivității vor fi 
realizate construcții modulare cu scop de toaletă 
publică și zonă de colectare a deșeurilor în zonele cu 
trafic turistic major din cadrul parcului național, 
protejând astfel în mod indirect habitatele și speciile de 
amfibieni vizate de proiect. 
 
Vor fi realizate lucrări descrise în din SF – capitol 3.4. 
 
Tipul de lucrări și mijloacele tehnice de intervenție vor 
fi conform SF – capitol 3.4. 
Evidența lucrărilor conform informații cap. 3.4. din SF 
Specificații tehnice minimale pentru: 
- construcții modulare prefabricate (toalete). A se 
vedea SF - Figura 29. Model schematic al unei 
construcții modulare cu funcție de toaletă publică și 
punct de colectare a deșeurilor menajere.  
Material lemnos rezistent la intemperii.Nu este 
permisă montarea acestora în fundații de beton. A se 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

vedea localizarea suprafețelor propuse pentru montaj 
Tabel nr. 12 Locațiile de implementare a măsurilor 
active de management.  
 
Modulele vor fi conformate ca și număr de bucăți per 
amplasament, de comun acord cu contractorul. 
Acestea vor fi amplasate în 3 zone distincte din parc 

4 
Realizarea și instalarea 
adăpătorilor în zona stânelor 

Acțiunea se referă la reducerea impactului asupra 
zonelor din preajma cursurilor de apă de dimensiuni 
mici și a izvoarelor, afectate de numărul mare de 
animale care tranzitează simultan zona în momentul 
adăpării. 
 
În cadrul acțiunii, vor fi realizate și montate adăpători 
metalice în zonele cu habitate umede care sunt situate 
în apropierea stânelor, asigurând astfel colectarea apei 
pentru adăpat și reducând presiunea asupra 
habitatelor acvatice adiacente. 
Vor fi efectuate lucrări de amenajare a zonelor de 
adăpat ce deservesc stânele: 
- realizarea și montarea unor adăpători pentru 
animalele păscute în zonele Radeș-Zlata, Crucea 

aprilie 2026 
-octombrie  
2027 

- 5 adăpători realizate și montate în 
zonele cu stâne vizate (50 ml 
adăpători) 
(Fig. 30-33) 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

Trăznitului și Scurtele, având ca scop asigurarea unor 
alternative la modul curent de adăpare ce afectează 
negativ direct habitatele umede utilizate pentru 
reproducere de speciile de amfibieni vizate de proiect 
 
Tipul de lucrări și mijloacele tehnice de intervenție vor 
fi conform SF capitol 3.5.  
Evidența lucrărilor efectuate, atât sub aspect cantitativ 
cât și calitativ, se face conform SF capitol 3.5. 
Specificații tehnice minimale pentru: 
- adăpători metalice pentru ovine rezistente la 
intemperii Figura 33. Model adăpătoare metalică 
pentru turmele de ovine 
- adăpătorile vor fi montate în zonele propuse în SF. 
Acestea vor fi montate în zona izvoarelor  
- nu sunt permise încastrări cu beton, acestea se vor 
stabiliza cu pietre/bolovani pentru a nu perturba vizual 
zona de montaj 
- lungimea fiecărei unități ce va fi montată (5 buc) se va 
alege împreună cu contractorul după vizita de 
amplasament. 
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5 Protejarea zonelor de adăpare 

Acțiunea se referă la reducerea impactului asupra 
zonelor din preajma cursurilor de apă de dimensiuni 
mici și a izvoarelor, afectate de numărul mare de 
animale care tranzitează simultan zona în momentul 
adăpării. 
 
În cadrul acțiunii, vor fi montate garduri de protecție 
din material lemnos în zonele cu  adăpători metalice 
care au fost montate în zonele cu habitate umede din 
apropierea stânelor, reducând presiunea asupra 
habitatelor acvatice adiacente și asigurând 
funcționarea corespunzătoare a ecosistemelor 
acvatice. 
În cadrul acțiunii, vor fi montate garduri de protecție 
din material lemnos în zonele adăpătorilor metalice 
amplasate în habitatele umede din proximitatea 
stânelor. Astfel, se va reduce presiunea asupra 
habitatelor acvatice adiacente, asigurând funcționarea 
optimă a ecosistemelor acvatice. 
 
Vor fi efectuate lucrări de amenajare a zonelor de 
adăpat ce deservesc stânele: 

aprilie 2026 
-octombrie  
2027 

- 5 zone protejate fizic pentru 
favorizarea reproducerii speciilor de 
amfibieni vizate și pentru protecția 
habitatelor acvatice 
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Nr. crt. Activitate / acțiune Descriere 
Perioadă 
estimată 

Rezultate așteptate 

- acolo unde este cazul, protecția zonelor umede din 
vecinătatea acestor surse de adăpare (în general zone 
înmlăștinite specifice) unde au fost instalate adăpători 
performante prin instalarea unor garduri de material 
lemnos (Fig. 34) 
 
Tipul de lucrări și mijloacele tehnice de intervenție 
conform SF – capitol 3.5. 
 
Evidența lucrărilor conform informații cap. 3.5. din SF 
Specificații tehnice minimale pentru: 
- garduri din material lemnos rezistent la intemperii cu 
montaj fără beton  
A se vedea sugestie de îngrădire din SF Figura 34. 
Model garduri de protecție pentru separarea 
habitatelor acvatice sau Figura 25. Model schematic al 
unei structuri izolare a habitatelor acvatice în raport cu 
traficul turistic  
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 4. Atribuțiile și responsabilitățile părților 
Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 

 asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul de execuție agreat și mobilizarea de resurse 
suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la 
nivelul Caietului de sarcini;   
 îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 
legale și contractuale relevante, precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu 
succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite la parametrii calitativi 
solicitați;  
 achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; 
 orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație 
necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea 
activităților și lucrărilor temporare; 
 transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui 
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 
 orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și 
reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 
 orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 
 întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea lor și apoi recepția acestora de 
către Autoritatea Contractantă, consemnată prin proces verbal; 
 activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea 
și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 
 pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor; 
 Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 
instrucțiunilor de exploatare  
 Executantul va înainta beneficiarului detalii ale aranjamentelor și metodelor pe care intenționează 
să le adopte pentru execuția lucrărilor și nu va face vreo modificare semnificativă acestor aranjamente și 
metode fără ca beneficiarul să nu fie anterior prevenit. 
 Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de beneficiar apărute pe timpul 
execuției și în perioada de garanție. 
 În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Executantului sunt: 
 Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 
puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
 Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 
și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 
interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 
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 Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale 
relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât 
să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 
 Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activități;  
 Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 
Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  
 Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 
către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
 Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 
progresul activităților sale, lucrările executate. Situațiile de plată trebuie să includă originalele 
documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și 
pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 
 Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a 
oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 
 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  
 punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 
rezultatelor așteptate; 
 punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză 
a progresului în cadrul Contractului 
 desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea 
și suportul oferit Contractantului; 
 asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
 achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, plata 
acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 
 achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către 
acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 
 organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în 
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 
 notificarea în timp util a  Contractantului în vederea asigurării asistenței tehnice pe durata 
execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a lucrărilor; 
Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele 
prezentului Caiet de Sarcini, după caz 
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 5. Riscuri 
Pentru a identifica și combate efectele adverse pe care contractul ar putea să îl întâmpine, au fost 

identificate o serie de riscuri și măsuri de atenuare a acestora.  
Ofertantul va face o descriere a  riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării Contractului, astfel 

cum au fost identificate de către Autoritatea Contractantă în procesul de elaborare a Caietului de Sarcini 
și pe care Contractantul trebuie să le aibă în vedere, propunând măsuri și modalități de a contribui la  
diminuarea sau eliminarea acestora.  

La momentul întocmirii documentației de atribuire, au fost identificate următoarele riscuri: 

Nr. 
Crt. 

Riscuri identificate Alocarea riscului în 
cadrul contractului 

Mod de gestionare 

1.  Plăți temporare în avans  Achizitor/ membri UIP Nu se acordă plăți în avans.  
Prestatorul va fi obligat să suporte 
cheltuielile necesare executării 
contractului până la decontarea 
facturilor de către Achizitor 

2.  Plata cu întârziere a 
facturilor 

Achizitor/ membri UIP Achizitorul se va asigura că nu se va 
depăși termenul de plată asumat 
prin contract, asigurând astfel un 
cash-flow adecvat. 

3.  Dificultăți de colaborare / 
comunicare între diferite 
părți implicate în derularea 
contractului 

Achizitor/ membri UIP 
Contractant/Experți 

Organizare de ședințe/întâlniri 
periodice in scopul organizării 
activităților 

4.  Lipsa monitorizării efective 
din punct de vedere cost-
calitate + termen de 
prestare 

Achizitor/ membri UIP 
 

Organizare de ședințe /întâlniri 
pentru a asigura un management 
adecvat al contractului, 
verificarea/ evaluarea modului de 
prestare a serviciilor etc. 

5.  Datele și informațiile 
necesare desfășurării 
serviciilor comunicate de 
către Autoritatea 
Contractantă nu sunt 
suficiente pentru 
îndeplinirea cerințelor 
solicitate prin Caietul de 
Sarcini 

Achizitor/ membri UIP 
 
 

Organizare de ședințe /întâlniri 
pentru a asigura un management 
adecvat al contractului, 
verificarea/ evaluarea modului de 
execuție a lucrărilor.  
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Nr. 
Crt. 

Riscuri identificate Alocarea riscului în 
cadrul contractului 

Mod de gestionare 

6.  Acțiuni sau inacțiuni a unui 
factor interesat în legătură 
cu activitățile din cadrul 
Contractului, Rezultatele 
parțiale sau finale ale 
activității, în condițiile în 
care, atât Achizitorul, cât și 
Ofertantul devenit 
Contractant au planificat, în 
limite rezonabile și conform 
prevederilor legale 
aplicabile, resurse de timp, 
materiale și umane pentru 
gestionarea relației cu 
factorul interesat 

Achizitor/ membri UIP 
 
Contractant/Experți 
 
 

Modificările contractului se vor 
face în limitele dispozițiilor 
prevăzute de art. 221-222 din 
Legea nr. 98/2016, coroborate cu 
prevederile referitoare la 
modificări contractuale din HG nr. 
395/2016 (art. 23, alin (9) precum 
și art. 164 și 165). 
 

7.  Drepturile și obligațiile 
Contractantului stabilite 
prin Contract sunt preluate 
de către un alt operator 
economic  ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu 
titlu universal în cadrul unui 
proces de reorganizare, în 
condițiile stabilite prin Lege 

Contractant  Modificările contractului se vor 
face în limitele dispozițiilor 
prevăzute de art. 221-222 din 
Legea nr. 98/2016, coroborate cu 
prevederile referitoare la 
modificări contractuale din HG nr. 
395/2016 (art. 23, alin (9) precum 
și art. 164 și 165). 
 

10. 
 

Înlocuirea/introducerea de 
Subcontractanți 
 

Contractant Modificările contractului se vor 
face în limitele dispozițiilor 
prevăzute de art. 221-222 din 
Legea nr. 98/2016, coroborate cu 
prevederile referitoare la 
modificări contractuale din HG nr. 
395/2016 (art. 23, alin (9) precum 
și art. 164 și 165) si nu vor conduce 
la obținerea unui punctaj inferior 
celui precizat în Contract și în 
Raportul procedurii de atribuire. 
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 6. Durata contractului, graficul de execuție  
 Durata de execuția a contractului este de: 24 luni și va începe imediat după constituirea garanției 
de bună execuție, pe baza ordinului de începere.   

În funcție de progresul activităților, părțile pot conveni prelungirea sau reducerea duratei 
contractului prin încheierea unui act adițional.  

Ofertanții vor include în Propunerea tehnică o anexă cu Graficul de execuție propus cu respectarea 
duratei maxime a contractului, și a etapelor  indicate în prezentul Caiet de sarcini.  

După semnarea contractului de către ambele părți și consultare cu Autoritatea contractantă, în 
maximum 5 zile lucrătoare, Contractantul va actualiza Graficul de execuție propus în etapa de ofertare.  

În cazul în care, din motive obiective, neimputabile Contractantului, Autoritatea contractantă 
solicită modificarea Graficului de prestare, atunci versiunea astfel actualizată va constitui referința în cazul 
în care se va impune aplicarea unor penalități de întârziere.  

 7. Efectuarea plăților în cadrul Contractului.  Ajustarea prețului contractului  

Nr 
crt. 

Activitate 

Livrabil contractant Termen verificare 
de către 
Beneficiar 

Modalitate de 
plată  

1 

Obiect 3.2  Lucrări de limitare a 
vitezei de deplasare a 
autovehiculelor în zonele 
tranzitate de speciile de 
amfibieni vizate de proiect 

Procese verbale /  situații de 
lucrări / fișe tehnice / 
documente de 
conformitate, după caz 

5 zile lucrătoare de 
la notificarea cu 
privire la 
terminarea 
lucrărilor aferente  
acestei activități 

În termen de 30 de 
zile de la  recepția 
lucrărilor aferente  
acestei activități 

2 

Obiect 3.3 Lucrări de limitare a 
accesului în habitatele umede și 
în zonele de reproducere a 
speciilor de amfibieni de interes 
conservativ 

Proiecte tehnice 5 zile lucrătoare de 
la transmiterea 
documentațiilor   

În termen de 30 de 
zile de la  recepția 
documentațiilor 

Procese verbale de recepție 
/  situații de lucrări / fișe 
tehnice / documente de 
conformitate, după caz 

5 zile lucrătoare de 
la notificarea cu 
privire la 
terminarea 
lucrărilor  

În termen de 30 de 
zile de la  recepția 
lucrărilor aferente  
acestei activități 

3 Obiect 3.4 Lucrări de reducere a Proiecte tehnice 5 zile lucrătoare de În termen de 30 de 
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Nr 
crt. 

Activitate 

Livrabil contractant Termen verificare 
de către 
Beneficiar 

Modalitate de 
plată  

impactului poluării asupra 
habitatelor umede și zonelor de 
reproducere a speciilor de 
amfibieni de interes conservativ 

la transmiterea 
documentațiilor   

zile de la  recepția 
documentațiilor 

Procese verbale de recepție 
/  situații de lucrări / fișe 
tehnice / documente de 
conformitate, după caz 

5 zile lucrătoare de 
la notificarea cu 
privire la 
terminarea 
lucrărilor  

În termen de 30 de 
zile de la  recepția 
lucrărilor aferente  
acestei activități 

4 

Obiect 3.5 Realizarea și 
instalarea adăpătorilor în zona 
stânelor 

Procese verbale de recepție 
/  situații de lucrări / fișe 
tehnice / documente de 
conformitate, după caz 

5 zile lucrătoare de 
la notificarea cu 
privire la 
terminarea 
lucrărilor  

În termen de 30 de 
zile de la  recepția 
lucrărilor aferente  
acestei activități 

5 

Obiect 3.6 Protejarea zonelor de 
adăpare 

Procese verbale de recepție 
/  situații de lucrări / fișe 
tehnice / documente de 
conformitate, după caz 

5 zile lucrătoare de 
la notificarea cu 
privire la 
terminarea 
lucrărilor  

În termen de 30 de 
zile de la  recepția 
lucrărilor aferente  
acestei activități 

 
Acceptarea rezultatelor activităților derulate in cadrul Contractului se realizează prin semnarea, 

după caz, a proceselor verbale de acceptare. 
Documentele (rapoarte, studii, planuri, etc. ) vor respecta: format: A4, font - Calibri, 11; 
Pe parcursul derulării contractului plățile se vor face exclusiv pe baza prețurilor proprii prevăzute 

de contractant în oferta sa inițială, fixe sau ajustate. 
Prețul contractului poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite 

condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive 
ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 
prețul acordului-cadru/contractului. 
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Ajustarea prețului se va realiza la fiecare situație de plată, după o perioadă de 6 de luni de zile de 
la semnarea contractului, aplicându-se numai asupra lucrărilor rămase de executat la momentul efectuării 
ajustării, după următoarea formulă: 
 

𝑰  = 𝑰𝒄𝒖𝒓𝒆𝒏𝒕=  / 𝑰𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒊𝒏ț𝒂̆=  - 1 

 
unde: 
• 𝑰𝒄𝒖𝒓𝒆𝒏𝒕= indicele prețurilor publicat de INS disponibil în luna la care se face ajustarea; 
• 𝑰𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒊𝒏ț𝒂̆= indicele corespunzător lunii anterioare semnării contractului. 

 
Astfel, ajustarea prețului se va face prin multiplicarea valorii rămase de executat cu (1 + I). 

𝑷𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒕 = 𝑷𝒊𝒏𝒊ț𝒊𝒂𝒍 × (𝟏 + 𝑰) 

 

 8. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de 
acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 
Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 
documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 
prevederile legale.   

După caz, se vor obține:  
 permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
 permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 
înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 
proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  
  

9. Cadrul legal 

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în 
domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile 
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin 
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv: 
 Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
 Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
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 Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
 Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
 Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
 Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
 Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
 Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
 Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon; 
 Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al 
eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
 Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 
POP); 
 Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 
(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.] 
 

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; 
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată 
limitativă:  
 Legea privind achizițiile nr 98/2016 
 Legea privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, 
a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si 
pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016; 
 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de  achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice cu modificările și completările ulterioare 
 INSTRUCȚIUNEA NR. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de 
achiziție sectorială/acordului cadru 
 www.anap.gov.ro 
 

Întocmit, POP Anca 
Asistent Manager&Achizitii (AM&A)   
 

 
________________ 

Contrasemnează NICOARĂ Alexandru Dorin 
Manager Proiect (MP) cod SMIS 333099 

 
________________ 
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